

ส่วนที่ 5

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลภูจองนายอย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการในด้านต่าง ๆ ได้ดีในระดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามลำดับข้างต้น

การวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูจองนายอย พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจำนวน โครงการทั้งสิ้น 84 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 84 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 36,851,967 บาท แยกเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติ เป็นเงิน 34,251,967 บาท จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 2,600,000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป และโครงการที่นำไปปฏิบัติมีจำนวนน้อยมากเนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ และบางโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ควรจัดทำแผนให้กระชับและต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้เป็นจริงมากที่สุด

2. เน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป ทำให้โอกาสที่จะพัฒนาในด้านอื่น ๆ มีน้อยมาก เช่น ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ

3. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคลาดเคลื่อน

4. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

5. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

6. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้านการจัดทำแผนให้มากกว่านี้และชี้แจงให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ในการจัดทำแผนให้ประชาชนเสนอโครงการและจัดลำดับที่จำเป็นหรือเร่งด่วนมากที่สุดและมีความเป็นไปได้ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. ในการจัดทำโครงการควรยึดโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก

4. เทศบาลตำบลภูจองนายอย ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรรเพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปศักยภาพของเทศบาลที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนั่นเอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูจองนายอย ให้มากขึ้น และพิจารณาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนามาดำเนินการก่อน เพื่อจะได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป